

DIÁRIO DE BORDO

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO

1. O Diário de Bordo é usado para registrar atividades, progressos, ideias e desafios enfrentados em um projeto ou durante a rotina de trabalho.
Serve como um registro cronológico e detalhado das operações diárias, facilitando a organização e o acompanhamento das tarefas.
2. Durante o registro das atividades deve-se incluir detalhes como datas, horários, descrições de tarefas, nomes de participantes e observações relevantes. Esta documentação contínua ajuda na avaliação do progresso de projetos ou atividades, permitindo ajustes e melhorias contínuas nos processos.
3. Para evidenciar a realização das tarefas, você poderá utilizar a criação de anexos para adicionar anotações, fotos, prints, questionários, entre outros.

Nome da Atividade	Data de início	Data de término	Responsável pela atividade	Descrição da atividade realizada
Ideias de perguntas para pesquisa de campo	13/08/2025	13/08/2025	Todos	Brainstorming de perguntas para entrevistas com usuários.
Revisão das perguntas da pesquisa de campo	13/08/2025	13/08/2025	Todos	Revisão e refinamento das perguntas geradas no brainstorming.
Definição das tarefas de cada um	19/08/2025	19/08/2025	Todos	Distribuição das tarefas entre os membros da equipe com base nas perguntas definidas.
Estudo sobre bibliotecas e sistemas de eye tracking existentes	18/08/2025	26/08/2025	Diego	Pesquisa e análise de bibliotecas e sistemas de eye tracking disponíveis no mercado.
Estudo da biblioteca WebGazer.js	26/08/2025	26/08/2025	Diego	Estudo detalhado da biblioteca WebGazer.js para possível utilização no projeto.
Desenvolvimento de testes com a biblioteca WebGazer.js	26/08/2025	05/09/2025	Diego	Desenvolvimento de testes práticos utilizando a biblioteca WebGazer.js para avaliar sua funcionalidade.
Adição da pesquisa de campo no template	27/08/2025	27/08/2025	Giovana	Inclusão das perguntas definidas no template de pesquisa de campo.
Revisão do diagrama de classes e de objetos	29/08/2025	29/08/2025	Giovana	Revisão e atualização dos diagramas de classes e de objetos com base nas novas informações coletadas.
Conversão do artigo para LaTeX	04/09/2025	04/09/2025	Arthur	Conversão do artigo para o formato LaTeX.
Submissão do artigo para correção	04/09/2025	04/09/2025	Arthur	Submissão do artigo para o processo de correção.
Tratamento das coordenadas do jogador no backend	06/09/2025	14/09/2025	Giovana	Tratamento das coordenadas do jogador no backend.
Reformulação das perguntas da pesquisa de campo	11/09/2025	11/09/2025	Giovana	Reformulação das perguntas da pesquisa de campo com base no feedback recebido.

Nome da Atividade	Data de início	Data de término	Responsável pela atividade	Descrição da atividade realizada
Criação do briefing	15/09/2025	15/09/2025	Amanda	Criação do briefing para alinhamento das expectativas do projeto.
Vetorização da fase 2 do jogo	16/09/2025	18/09/2025	Igor	Vetorização dos elementos gráficos da fase 2 do jogo.
Criação das personas	18/09/2025	18/09/2025	Amanda	Criação de personas para guiar o desenvolvimento do projeto.
Aplicação do vetor na fase 2 do jogo	20/09/2025	20/09/2025	Igor	Aplicação dos vetores criados na fase 2 do jogo.
Escrita e correção dos objetivos do artigo	06/10/2025	08/10/2025	Giovana	Escrita e correção dos objetivos do artigo com base no feedback recebido.
Escrita e correção das metodologias do artigo	06/10/2025	29/10/2025	Giovana	Escrita e correção das metodologias do artigo com base no feedback recebido.
Desenvolvimento do front-end da calibração	10/10/2025	10/10/2025	Amanda	Desenvolvimento do front-end da calibração.
Desenvolvimento do IoT para coleta de dados	10/10/2025	28/10/2025	Igor	Desenvolvimento do IoT para coleta de dados do jogo.
Reunião de alinhamento	16/10/2025	16/10/2025	Todos	Reunião para alinhamento das atividades e definição de próximos passos.
Reunião com o orientador do artigo	16/10/2025	16/10/2025	Todos	Reunião com o orientador do artigo para discutir o progresso e receber feedback.
Criação do sitemap	17/10/2025	21/10/2025	Diego	Criação do sitemap para o projeto.
Desenvolvimento do front-end da fase 2 do jogo	18/10/2025	18/10/2025	Amanda	Desenvolvimento do front-end da fase 2 do jogo.
Criação do design da fase 3 do jogo	19/10/2025	20/10/2025	Amanda	Criação do design da fase 3 do jogo.
Correção da funcionalidade de configuração do volume	19/10/2025	19/10/2025	Amanda	Correção da funcionalidade de configuração do volume no jogo.
Adição de tutorial da fase	19/10/2025	19/10/2025	Amanda	Adição de tutorial das fases do jogo.

Nome da Atividade	Data de início	Data de término	Responsável pela atividade	Descrição da atividade realizada
Implementação da biblioteca no projeto	19/10/2025	19/10/2025	Diego	Implementação da biblioteca WebGazer.js no projeto.
Alinhamento sobre o projeto	20/10/2025	20/10/2025	Todos	Alinhamento sobre o projeto e definição de próximos passos.
Documentação dos artefatos do projeto	20/10/2025	28/10/2025	Giovana	Documentação dos artefatos do projeto para registro e referência futura.
Correções do artigo	20/10/2025	20/10/2025	Arthur	Realização das correções do artigo com base no feedback recebido.
Revisão do diagrama de redes	20/10/2025	20/10/2025	Arthur	Revisão do diagrama de redes para garantir precisão e clareza.
Revisão do CANVAS	20/10/2025	20/10/2025	Arthur	Revisão do CANVAS para assegurar que todos os aspectos do projeto estão cobertos.
Desenvolvimento da fase 3 do jogo	20/10/2025	20/10/2025	Amanda	Desenvolvimento da fase 3 do jogo.
Organização do design no figma	20/10/2025	20/10/2025	Amanda	Organização para facilitar o acesso e a colaboração.
Integração back e front-end	20/10/2025	26/10/2025	Diego	Integração do back-end e front-end do projeto para garantir funcionalidade completa.
Introdução do artigo	20/10/2025	25/10/2025	Arthur	Escrita da introdução do artigo.
Edição do pitch do projeto	20/10/2025	26/10/2025	Igor	Edição do pitch do projeto para apresentação.
Correções da análise Swot	23/10/2025	23/10/2025	Igor	Realização das correções da análise SWOT com base no feedback recebido.
Criação do diagrama de casos de uso	23/10/2025	23/10/2025	Arthur	Criação do diagrama de casos de uso para o projeto.
Revisão da metodologia	25/10/2025	25/10/2025	Arthur	Revisão da metodologia do artigo.
Ajuste da lógica da fase 1	25/10/2025	25/10/2025	Giovana	Ajuste da lógica da fase 1 do jogo.

Nome da Atividade	Data de início	Data de término	Responsável pela atividade	Descrição da atividade realizada
Pesquisa de bibliotecas para animação	25/10/2025	25/10/2025	Igor	Início da pesquisa de bibliotecas para animação dos elementos gráficos do jogo.
Ajuste da lógica da fase 2	26/10/2025	26/10/2025	Giovana	Ajuste da lógica da fase 2 do jogo.
Ajustes das telas finais e de feedback no figma	26/10/2025	26/10/2025	Amanda	Ajustes das telas finais e de feedback no Figma.
Inclusão de registros no template do Logbook	26/10/2025	29/10/2025	Amanda	Início da inclusão de registros no template do Logbook para documentar o progresso do projeto.
Criação de rota para conexão da fase 2 com IoT	28/10/2025	28/10/2025	Giovana	Criação de rota para conexão da fase 2 do jogo com o IoT para coleta de dados.
Ajustes no front-end da fase 2	28/10/2025	29/10/2025	Amanda	Realização de ajustes no front-end da fase 2 do jogo para melhorar a experiência do usuário.
Revisão dos slides da apresentação final	28/10/2025	29/10/2025	Amanda	Revisão dos slides da apresentação final para garantir clareza e impacto.
Atualização do banner	28/10/2025	28/10/2025	Giovana	Atualização do banner do projeto com as informações mais recentes.
Criação de testes e pipeline de CI (back-end)	29/10/2025	29/10/2025	Arthur	Criação de testes e pipeline de CI para o backend do projeto.
Criação de testes e pipeline de CI (fron-tend)	29/10/2025	29/10/2025	Amanda	Criação de testes e pipeline de CI para o backend do projeto.